

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

2016
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO
 Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Valladolid
 Domicilio Completo: Carretera Valladolid-Tizimin, Km. 3.5, Tablaje Catastral No. 8650
 C.P. 97760, Valladolid, Yucatán

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA
 Fecha de Inicio: 1 8 2016 (DÍA MES AÑO)
 Fecha de Terminación: 31 3 2017 (DÍA MES AÑO)

FECHA DEL REPORTE
 Fecha: 31 3 2016 (DÍA MES AÑO)

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		%	\$				
PROEXCE 2015	Construcción de una Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios	11,000,000.00	11,000,000.00	22,000,000.00	100%	0%	1035	1114	0.00%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 Nombre: C.P. Luján Carolina Castro Méndez
 Cargo: Subdirectora de Administración y Planeación
 Correo Electrónico: luján.castro@itvsa.edu.mx
 El 10 DÍgitos: 9905669300

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO
 Nombre: [Firma]
 C.P. Narcés Fernando Mendoza Ambríz
 Firma: [Firma]

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
 Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Yucatán
 Clave del C.I. 31ETD025

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)
 PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

2016
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 1 1 2016
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 12 2017

FECHA DEL REPORTE: 30 6 2016

FECHA: 30 6 2016

NOMBRE: Instituto Tecnológico Superior de Valladolid
 DOMICILIO COMPLETO: Carretera Valladolid-Tzimin, Km. 3.5, Tablaje Catastral No. 8650
 C.P. 97780, Valladolid, Yucatán

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEVOE 2015	Construcción de una Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios	11,000,000.00	11,000,000.00	22,000,000.00	100%	0%	0%	1035	1114	0.00%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: C.P. Luján Carolina Castro Mena

NOMBRE: VOBO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

CARGO: Subdirectora de Administración y Planeación

CORREO ELECTRÓNICO: luj.lcastro@itssva.edu.mx

TEL 10 DIGITOS: 986566300

FIRMA: *[Firma]*

C.P. Narces Fernando Mendoza Ambitz

[Firma]
 FIRMA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
 Sello Orginal del Gobierno del Estado de Yucatán
 Organismo Público Descentralizado
 Clave del C.T. 315170025

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: Instituto Tecnológico Superior de Valladolid
 DOMICILIO COMPLETO: Carretera Valladolid-Tizimin, Km. 3.5, Tablaje Catastral No. 8850
 C.P. 97780, Valladolid, Yucatán

2016

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN
 E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 1 DIA, 8 MES, 2016 AÑO
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIA, 3 MES, 2017 AÑO

FECHA DEL REPORTE

FECHA: 30 DIA, 9 MES, 2016 AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		%	\$				
PROE/0E 2015	Construcción de una Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios	11,000,000.00	11,000,000.00	22,000,000.00	15%	3,300,000	1035	1114	20.00%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: _____ NOMBRE: VOLO, DIRECTOR DEL INSTITUTO

CARGO: Subdirectores de Administración y Planeación
 CORREO ELECTRONICO: vllo.castro@tvsu.edu.mx
 TEL. 10 DIGITOS: 9855859300

C.P. Narcos Fernando Mendoza Ambríz

NOMBRE: _____

FIRMA: 

FIRMA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
 para el sub-territorio y la generación del capital humano

SELLO OFICIAL
 Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Yucatán

Clave del C.T. 31EIT0002S

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: Instituto Tecnológico Superior de Valladolid
 DOMICILIO COMPLETO: Carretera Valladolid-Tzimin, Km. 3.5, Talleje Catastral No. 8850
 C.P. 97780, Valladolid, Yucatán


2016
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA
 FECHA DE INICIO: 1 DIA, 8 MES, 2016 AÑO
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIA, 3 MES, 2017 AÑO
 FECHA DEL REPORTE: 31 DIA, 12 MES, 2016 AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		%	\$				
PROEJOE 2015	Construcción de una Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios	11,000,000.00	11,000,000.00	22,000,000.00	50%	11,000,000	1035	1114	50.00%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 NOMBRE: C.F. Ligia Carolina Castro Mena
 CARGO: Subdirectora de Administración y Planeación
 CORREO ELECTRONICO: ligia.castro@itesu.edu.mx
 TEL. 10 DIGITOS: 9855656300

NOMBRE: VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO
 FIRMA: 
 C.P. Narcos Fernando Mendoza Ambríz



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
 Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Yucatán
 Clave del C.T. 31EIT0025

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA)

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)
 PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

AED (ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)